

Stadt Mühlheim am Main, Mittwoch, 13. Dezember 2023

## **Kanal- und Straßenbauarbeiten in der Leopold-, Brücken- und Trachstraße | Verlängerung der Bauzeit bis Ende März 2024**

Am 4. September 2023 begannen die Kanal- und Straßenbauarbeiten in der Leopold-, Brücken- und Trachstraße.

Leider wird es aufgrund von witterungs-, aufwands- und lieferungsbedingten Umständen zu einer Verlängerung der Bauzeit bis voraussichtlich Ende März 2024 kommen.

Für die zeitliche Planung der Bauabschnitte bedeutet dies konkret:

- Der 1. Bauabschnitt wurde zum 11.12.2023 ausgeführt.
- Der 2. Bauabschnitt wird ab dem 22.01.2024 fortgesetzt.

Die Abholungen durch die Müllabfuhr finden – auch während der Winterpause - regulär statt.

### **Winterpause der Baumaßnahme vom 12.12.23 bis 21.01.24**

Vom 12.12.23 bis zum 21.01.2024 erfolgt eine Winterpause der Baumaßnahme. Die derzeitige Absperrung wird währenddessen aufgrund der Baustraße aufrechterhalten, um auf Unwegsamkeiten aufmerksam zu machen. Der Straßenabschnitt „Leopoldstraße“ sowie die „Brückenstraße“ ist in der kompletten Breite dank einer Schottertragschicht befahrbar.

Im Straßenabschnitt „Trachstraße“ befindet sich noch in Teilen die alte Befestigung. Dortige Aufbruchstellen durch den Kanalbau sind mit Schotter aufgefüllt. Das Befahren dieses Abschnitts mit dem Auto ist grundsätzlich möglich ist, sollte jedoch individuell abgewogen werden.

### **Hintergrund der Baumaßnahmen**

Der Straßenzug östlich der Friedrichstraße „Leopoldstraße-Brückenstraße-Trachstraße“ mit einer Länge von rund 190 m befindet sich schon länger in keinem guten Zustand, was dessen Oberflächenbefestigung betrifft. Vor allem die dünne Asphaltfahrbahn ist brüchig und die Unebenheiten im Gerinne lassen keine ordnungsgemäße Entwässerung mehr zu.

Neben der Straßenerneuerung wird aus hydraulischen Gründen der Hauptkanal einschließlich undichter Hausanschlüsse ausgewechselt, was zu Beginn der Maßnahme ab dem 04.09.2023 erfolgte. Im Zuge der Maßnahme werden von den Stadtwerken Mühlheim auch Stromleitungsquerungen erneuert.

Der Auftrag für die Bauarbeiten ist an die Martin Klingel GmbH aus Gelnhausen erteilt und beläuft sich auf rd. 700.000 €.

### **Information der Anwohnenden und Kontaktdaten der Bauüberwachung**

Die Anlieger/Eigentümer wurden über die anstehenden Bauarbeiten sowie die Winterpause (12.12.23 bis 21.01.24) informiert, was die Sperrung, die Hausmüllverbringung, die geplante Beweissicherung und den Austausch der Kanal-Hausanschlüsse betrifft.

Mit der Bauüberwachung und -leitung wurde das Ingenieurbüro IGM GmbH aus Schöneck beauftragt. Als Ansprechpartner hierfür, stehen in erster Linie Herr Töpfer (Tel. 0171/20 73 08 2) oder Herr Cornelius (Tel. 0151/ 14 63 43 19) zur Verfügung.

Der Magistrat bittet um Beachtung der baustellenbedingten Sperrung und um Verständnis für die einhergehenden

Beeinträchtigungen in der umliegenden Nachbarschaft während der Bauzeit.

---