

Pressestelle, Freitag, 20. Juli 2007

Baubeginn in der Sudetenstraße verzögert sich

Der Beginn der Kanalbaumaßnahme in der Sudetenstraße verzögert sich aus organisatorischen Gründen bei der beauftragten Bauunternehmung um etwa drei Wochen. Damit findet der Baubeginn nicht wie angekündigt ab Montag, 23.Juli statt, sondern beginnt voraussichtlich Mitte August.